УТВЕРЖДЕНА
приказом комитета по образованию МО
«Кингисеппский муниципальный район»
от 29 сентября 2020 года № 627
(приложение)

Дорожная карта по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кингисеппском муниципальном районе в 2021 году

№ п/п	Направления деятельности, мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель, соисполнители
1	**Проведение анализа по итогам ГИА-11 2020 года**		
1.1.	Представление итогов проведения ГИА-11 с анализом итогов и постановкой задач на районном педагогическом совете, педагогических совещаниях образовательных учреждений.	Август-сентябрь 2020 года	Комитет по образованию, руководители образовательных организаций
1.2.	Организация изучения региональных статистических материалов по итогам и ГИА-11 2020 года.	До 08.10.2020	Организационно-методический отдел комитета по образованию (далее ОМО), Руководители образовательных учреждений, Муниципальные методические объединения (далее-ММО)
1.3.	Проведение совещания заместителей директоров по учебно-воспитательной работе по теме: Об итогах ГИА в Кингисеппском районе в 2020 году и задачах на 2021 год.	07 сентября 2020 года	Комитет по образованию
1.4.	Разработка и утверждение планов-графиков подготовки общеобразовательных учреждений к ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году.	До 30.10.2020	Руководители образовательных учреждений
1.5.	Подготовка справок о причинах не прохождения минимального порога баллов участниками ГИА в 2020 году	Сентябрь 2020 года	Руководители образовательных организаций: МБОУ «КГ»,МБОУ «КСОШ № 1»,МБОУ «КСОШ № 4», МБОУ «КСОШ № 5», МБОУ «КСОШ № 6»,МБОУ «ИСОШ № 1 им. Н.П.Наумова», ЧОУ «ШПК»

1.6.	Разработка и утверждение муниципальных «дорожных карт» по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 2021 года	До 30.09.2020	Комитет по образованию
1.7.	Проведение педагогических советов по подготовке и проведению ГИА.	По графику ОО	Руководители образовательных организаций
2	**Меры по повышению качества преподавания учебных предметов**		
1.	**Повышение квалификации учителей ОУ в ЛОИРО**		
1.1.	Прохождение курсов повышения квалификации ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-11 и ГИА-9.	по графику курсовой подготовки	Комитет по образованию, ОМО, образовательные учреждения
2.	**Изучение документов, регламентирующими структуру и содержание контрольных измерительных материалов (КИМ), требований к уровню подготовки выпускников к единому государственному экзамену (ЕГЭ) и основному государственному экзамену (ОГЭ), итогового сочинения (изложения)**		
2.1.	Организация изучения демоверсий КИМ, требований к уровню подготовки выпускников ГИА-11 и ГИА-9 2021 года (участие в вебинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО» (далее-ЛОИРО)	Октябрь-ноябрь 2020 года	Комитет по образованию, ОМО, образовательные учреждения
2.2.	Участие в вебинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по актуальным вопросам подготовки к ГИА по общеобразовательным предметам в 11 и 9 классах, изучению демоверский КИМ ГИА-11 и ГИА-9 2021 года	По графику вебинаров ГАОУ ДПО «ЛОИРО»	Комитет по образованию, ОМО, образовательные учреждения, муниципальные методические кабинеты.
3.	**Подготовка к итоговому сочинению (изложению)**		
3.1.	Участие в вебинарах Комитета и ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по вопросам подготовки и проведения ИСИ в соответствии с Планом мероприятий по подготовке к проведению итоговому сочинению (изложению) в Ленинградской области в 2020-2021 учебном году	По графику вебинаров	Комитет по образованию, ОМО, образовательные учреждения, муниципальные методические кабинеты.
3.2.	Ознакомление с примерными темами сочинения, материалов изложения для регионального экзамена.	Сентябрь-октябрь 2020 года	ОМО, образовательные учреждения
3.3.	Подготовка обучающихся к региональному репетиционному сочинению/изложению, итоговому сочинению/изложению	Декабрь 2020 года, январь-март 2021 года	Комитет по образованию, ОМО, образовательные учреждения, муниципальные методические кабинеты.
3.4.	Трансляция эффективных педагогических практик районных школ с наиболее высокими результатами ЕГЭ в 2020 году	Октябрь 2020 - март 2021года	Комитет по образованию, ОМО, образовательные учреждения
3.5.	Проведение регионального репетиционного сочинения/изложения	24.10. 2020	Комитет по образованию, ОМО, образовательные учреждения, муниципальные методические кабинеты.

3.6.	Анализ проведения и результатов регионального репетиционного сочинения/изложения. Коррекция подготовки обучающихся к ИСИ	До 01.04.2021	Комитет по образованию, ОМО, образовательные учреждения, муниципальные методические кабинеты.
3.7.	Анализ проведения и результатов ИСИ Коррекция подготовки обучающихся к ИСИ дополнительных дней	До 20 апреля 2021 года	Комитет по образованию, ОМО, образовательные учреждения, муниципальные методические кабинеты.
4	**Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2020-2021уч.г. на муниципальном уровне по основной и средней школе**		
	Вариативная часть		
4.1.	Заседания муниципальных МО, школьных МО учителей – предметников по теме: «Анализ результатов ГИА- 2020 по всем учебным предметам» (ММС).	сентябрь	Комитет по образованию, ОМО, руководители ММО,
4.2.	Организация участия учителей-предметников в видеоконсультациях (онлайн) разработчиков КИМ ЕГЭ (с учетом обновления содержания ряда заданий с развернутым ответом и их критериального оценивания).	в течение учебного года	ОМО, руководители ММО
4.3.	Организация знакомства учителей-предметников с Перспективными моделями измерительных материалов для ГИА по программам среднего общего образования на основе ФГОС (размещены на сайте ФИПИ).	сентябрь-октябрь	ОМО, руководители ММО
4.4.	Мониторинг в целях диагностики затруднений педагогов по вопросам подготовки обучающихся к ЕГЭ (ММС).	октябрь	Комитет по образованию, ОМО
4.5.	Прохождение учителями-предметниками ОО с низкими образовательными результатами КПК, семинаров и вебинаров по теме: «Вопросы содержания и организации подготовки обучающихся к ЕГЭ-2021» на базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО».	в течение года	Комитет по образованию, ОМО, образовательные организации
4.6.	Консультации для учителей-предметников «Вопросы конструирования учебных занятий с учетом методических материалов ФИПИ по подготовке обучающихся к ЕГЭ-2021» (учителя-эксперты региональных предметных комиссий ГБУ ЛО «ИЦОКО»).	сентябрь-апрель	Комитет по образованию, ОМО
4.7.	Посещение специалистами ММС, руководителями ММО уроков с целью оказания методической помощи педагогам ОО с низкими баллами ЕГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору.	в течение года	Комитет по образованию, ОМО, руководители ММО
4.8.	Организация наставничества для учителей, впервые работающих в классах третьего уровня обучения, и учителей-предметников ОО с низкими образовательными результатами (общеобразовательные организации).	в течение учебного года	ОМО, образовательные организации
4.9.	Заседания муниципальных МО учителей – предметников по теме: «Система работы учителя по подготовке к ГИА (ЕГЭ-2021) по учебным предметам» .	ноябрь, март	Комитет по образованию, ОМО, руководители ММО

4.10	Семинары-практикумы ММС: - «Методология подготовки обучающихся к итоговому сочинению»; - «Анализ причин аномально низких результатов. Использование при подготовке к ГИА-2021 Методических рекомендаций для учителей, подготовленных на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2020 года, федерального и регионального уровней (размещены на сайте ФИПИ) по -математике (профильный уровень) для МБОУ «КСОШ № 6», МБОУ «Ивангородская СОШ № 1 им. Н.П. Наумова», МБОУ «Вистинская СОШ», МБОУ «Кракольская СОШ», МБОУ «Пустомержская СОШ»; - русскому языку для МБОУ «КСОШ № 6», МБОУ «Пустомержская СОШ»	октябрь 2020-март 2021	Комитет по образованию, ОМО
4.11.	Организация и проведение индивидуально-групповых занятий для учителей-предметников ОО с низкими образовательными результатами с привлечением учителей ОО со стабильно высокими образовательными результатами (ММС)	в течение учебного года	Комитет по образованию, ОМО
4.12	Семинары-практикумы ММС: «Анализ причин аномально низких результатов по результатам ГИА-9 в 2020г. Использование при подготовке обучающихся к ГИА-2021 Методических материалов для председателей и членов РПК по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ 2021 (подготовленных на основе анализа типичных ошибок участников ОГЭ 2020 года, федерального и регионального уровней (размещены на сайте ФИПИ)» по следующим учебным предметам «Русский язык» и «Математика».	сентябрь-октябрь 2020 года	Комитет по образованию, ОМО
5	**Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2020 г.**		
	Вариативная часть		
5.1.	Семинары «Конструирование образовательного процесса с учетом использования результатов ЕГЭ-2020», проводят учителя-предметники, обеспечившие высокие образовательные результаты по обязательным предметам и предметам по выбору (на базе МБОУ «КСОШ № 1», МБОУ «КСОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов», МБОУ «КСОШ № 1») (в дистанционном формате)	сентябрь-октябрь	ОМО, руководители образовательных учреждений
5.2.	Семинар-практикум для учителей математики «Решение задач повышенного и высокого уровня сложности» (на базе ЧОУ «Кингисеппская СОШ Православной культуры»», МБОУ «Кингисеппская гимназия», МБОУ «КСОШ № 1») (в дистанционном формате)	февраль	ОМО, руководитель ММО, руководители образовательных учреждений
5.3.	Семинар-практикум для учителей русского языка «Из опыта работы подготовки обучающихся к выполнению тестовой части и написанию сочинения ЕГЭ по русскому языку» (на базе МБОУ «Кингисеппская гимназия», МБОУ «КСОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов») (в дистанционном формате)	март	ОМО, руководитель ММО, руководители образовательных учреждений

5.4.	Мастер-классы учителей-предметников со стабильно высокими образовательными результатами «Из опыта работы по подготовке обучающихся к ЕГЭ» в рамках заседаний муниципальных МО (ММС)	ноябрь, март	ОМО, руководители ММО,
5.5.	Организация участия учителей-предметников в вебинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по вопросам обновления содержания и критериального оценивания заданий ЕЭ с развернутым ответом.	20120 – 2021 учебный год	Комитет по образованию, ОМО, общеобразовательные учреждения
6.	**Мониторинг качества знаний обучающихся.**		
6.1.	Проведение муниципальных методических семинаров по анализу содержательных результатов ГИА-11 и ГИА-9 по всем учебным предметам	Сентябрь-октябрь 2020 года	Комитет по образованию, ОМО
6.2.	Проведение регионального репетиционного сочинения/изложения	26.10. 2020	Комитет по образованию, ОМО, образовательные учреждения
6.3.	Проведение региональных репетиционных экзаменов (по русскому языку, математике) в формате ЕГЭ для обучающихся 11(12) классов общеобразовательных организаций	Январь-март 2021 года	Комитет по образованию, ОМО, образовательные организации
6.4.	Проведение федерального тренировочного экзамена по учебным предметам математика (профильный уровень), «Информатика и информационно коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной форме	04.03.2021	Комитет по образованию, ОМО, образовательные учреждения-ППЭ ЕГЭ
6.6.	Проведение федерального тренировочного экзамена по учебному предмету «Информатика и информационно коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной форме	Апрель 2021 года	Комитет по образованию, ОМО, образовательные учреждения-ППЭ ЕГЭ
6.5.	Проведение федерального тренировочного экзамена по обществознанию, английскому языку (раздел «Говорение»)	13.05.2021	Комитет по образованию, ОМО, образовательные учреждения-ППЭ ЕГЭ
5.6.	Проведение репетиционного экзамена по математике и иностранным языкам в 9 классах по региональным измерительным материалам	Март- апрель 2021 года	Комитет по образованию, ОМО, образовательные организации
5.7.	Проведение диагностических работ (система Стаград, муниципальные диагностики) ГИА-9 и ГИА-11	В течении учебного года	ОМО, образовательные учреждения
5.8.	Анализ результатов репетиционных и диагностических работ с последующей корректировкой индивидуальных планов подготовки обучающихся 9 и 11 классов	В течении учебного года	ОМО, образовательные учреждения
6.9.	Организация внутришкольного контроля по подготовке к ГИА	по графику образовательных организаций	Руководители образовательных учреждений
	Вариативная часть		
6.10.	Входной мониторинг по русскому языку и математике в 11(12) классах	Сентябрь 2020 года	ОМО, руководители образовательных учреждений

6.11.	Диагностические работы в 10-х классах	Сентябрь-октябрь 2020 года	
6.12.	Формирование списка обучающихся 9, 10 - 11 (12) кл., входящих в «группу риска» по результатам входного мониторинга. Планирование индивидуальной работы с обучающимися «группы риска».	Октябрь 2020 года	Комитет по образованию, руководители образовательных учреждений
6.13.	Проведение мониторинга учебных достижений по предметам в 11 (12) классе (для сдающих экзамен по выбору)	Октябрь-ноябрь 2020 года	ОМО, Руководители образовательных учреждений
6.14.	Проведение мониторинга учебных достижений по математике в 11 (12) классе (профильный и базовый уровни), обществознанию.	Ноябрь 2020 года	Комитет по образованию, ОМО, руководители образовательных учреждений
6.15.	Репетиционные экзамены по выбору обучающихся в 11 (12) классе	Февраль 2021 года	ОМО, руководители образовательных учреждений
6.16.	Участие в ВПР в 11 классе	апрель 2020 года	ОМО, руководители образовательных учреждений
	8, 9 классы		
5.16.	Муниципальный мониторинг оценки качества по математике и русскому языку в 8-9 классах; Формирование списка обучающихся 8 - 9 кл., входящих в «группу риска» по результатам мониторинга.	Декабрь 2020 год Январь 2021 год	Комитет по образованию-Михайлова Е.В., ОМО-Фролова Н.А.
5.17.			
5.18.	Региональный мониторинг оценки качества по математике в 9 классах;	Март 2021 год	Комитет по образованию-Михайлова Е.В., ОМО-Фролова Н.А.
5.19.	Муниципальный мониторинг оценки качества по русскому языку в 8 классах;	Апрель 2021 год	Комитет по образованию, ОМО, образовательные учреждения
5.20.	Муниципальный мониторинг оценки качества по математике в 8 классах;	Май 2021 год	Комитет по образованию, ОМО, образовательные учреждения
5.21.	Индивидуальная работа, консультации с обучающимися 8-х классов, направленная на осуществление выбора предметов для прохождения ГИА 2021 года.	В течение года	Комитет по образованию, ОМО, образовательные учреждения

5.22.	Проведение муниципальных контрольных работ по русскому языку и математике в 8,9 классах.	апрель 2021 года	Комитет по образованию, ОМО, образовательные учреждения
7.	**Сопровождение индивидуального маршрута обучающихся в выборе формы ГИА и выборе предметов по выбору ГИА-9 и ГИА-11**		
7.1.	Подготовка информации по муниципальному образованию и образовательным организациям по форме ГИА и выборе предметов по выбору ГИА-11	декабрь 2020 года	Комитет по образованию, руководители образовательных организаций
	Вариативная часть		
7.2.	Подготовка информации по образовательным организациям по форме ГИА и выборе предметов по выбору ГИА-11, ГИА-9.	Ноябрь-декабрь 2020 года февраль 2021 года	Кичина Н.А., Михайлова Е.В., Руководители образовательных учреждений
7.3.	Контроль организации сопровождения индивидуального маршрута обучающихся в выборе формы ГИА и предметов по выбору ГИА-9.	В течение года	Комитет по образованию, руководители образовательных учреждений
7.4.	Формирование предварительной схемы выбора предметов для прохождения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году	Ноябрь-декабрь2020, январь 2021 года	Кичина Н.А., Михайлова Е.В., руководители образовательных учреждений
7.5.	Формирование предварительной схемы выбора предметов для прохождения ГИА-2022 обучающихся 8 классов.	ноябрь 2020 года, апрель 2021 года	Михайлова Е.В. руководители образовательных учреждений
7.6.	Контроль организации индивидуальной работы, консультаций с обучающимися 8-х классов, направленной на осуществление выбора предметов для прохождения ГИА 2020 года	в течение года	Михайлова Е.В., руководители образовательных учреждений
8	**Мероприятия по сопровождению общеобразовательных организаций, имеющих низкие результаты по итогам ГИА -11 2020 года**		
8.1	Проведение собеседования с руководителями общеобразовательных организаций по исполнению плана по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 2021, имеющих низкие результаты.	Ноябрь-декабрь 2020, март 2021 года	Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений
	Вариативная часть		

8.2.	Организация индивидуального сопровождения общеобразовательных учреждений, имеющих низкие результаты по итогам ГИА-11(12) 2020 года: 1. Проведение собеседований с администрацией и педагогами ОУ с низкими баллами **по русскому языку и профильной математике:** - МБОУ «Кингисеппская СОШ № 6» - МБОУ «Пустомержская СОШ» - МБОУ «Кракольская СОШ» (проф.мат-ка) - МБОУ «Вистинская СОШ» (проф.мат-ка) - МБОУ «Ивангородская СОШ им. Н.П. Наумова (проф.мат-ка) 2. Проведение собеседований с руководителями ОУ с низкими результатами по русскому языку и профильной математике на репетиционных экзаменах и муниципальных контрольных работах (по итогам работ).	Октябрь-ноябрь 2020 февраль 2021 года февраль-март 2021 года	Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений
8.3.	Проведение ежемесячных собеседований с руководителями ОУ с низким баллом по **русскому языку** по выполнению плана по подготовке к ГИА 2021 года: - МБОУ «Кингисеппская СОШ № 6» - МБОУ «Пустомержская СОШ» Собеседование с руководителями общеобразовательных организаций по исполнению плана по подготовке к ГИА; Организация индивидуальной работы с выпускниками «группы риска» в ОУ; Анализ содержательных результатов репетиционного экзамена по русскому языку; Собеседование с руководителями общеобразовательных организаций по вопросу повышения качества образования, подготовки и проведения ГИА, по выполнению внутришкольного контроля; Мониторинг успеваемости обучающихся «группы риска»	По отдельному графику Ноябрь 2020 года Декабрь 2020 года Февраль 2021 года Март 2021 года	Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений

8.4.	Проведение ежемесячных собеседований с руководителями ОУ с низким баллом по **профильной математике** по выполнению плана по подготовке к ГИА 2021 года: - МБОУ «Кингисеппская СОШ № 6» - МБОУ «Кракольская СОШ» - МБОУ «Вистинская СОШ» - МБОУ «Пустомержская СОШ» Собеседование с руководителями общеобразовательных организаций по исполнению плана по подготовке к ГИА; Индивидуальная работа администрации ОО с отдельными категориями выпускников и их родителей по выбору уровня математики на ГИА-11; Организация индивидуальной работы с выпускниками «группы риска» в ОУ; Анализ содержательных результатов репетиционного экзамена по математике профильного уровня; Собеседование с руководителями общеобразовательных организаций по вопросу повышения качества образования, подготовки и проведения ГИА, по выполнению внутришкольного контроля; Мониторинг успеваемости обучающихся «группы риска»	По отдельному графику Ноябрь 2020 года Декабрь 2020 года Февраль 2021 года Март - Апрель 2021 года	Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений
8.5.	Индивидуальное сопровождение общеобразовательных организаций, имеющих низкие результаты по итогам ГИА-9 2020 года		
8.6.	Проведение ежемесячных собеседований с руководителями ОУ обучающиеся, которых не освоили программу основного общего образования в 2020 году: - МБОУ «КСОШ №2» - ФООШ Собеседование с руководителями общеобразовательных организаций по исполнению плана по подготовке к ГИА-9; Индивидуальная работа администрации ОО с обучающимися и их родителями по подготовке к ГИА-9; Организация индивидуальной работы с обучающимися «группы риска» в ОУ; Собеседование с руководителями общеобразовательных организаций по вопросу повышения качества образования, подготовки и проведения ГИА, по выполнению внутришкольного контроля; Ежемесячный мониторинг успеваемости обучающихся «группы риска»	По отдельному графику	Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений
	Вариативная часть		
8.7.	Индивидуальные консультации по оказанию методической помощи учителям – предметникам по вопросам подготовки выпускников к ГИА	В течение года	ОМО, руководители ММО

8.8.	Индивидуальные консультации для учителей, испытывающих трудности с проверкой тестовых работ.	В течение года	ОМО, руководители ММО
8.9.	Посещение уроков в 9 и 11 классах школ, показавших результаты ниже среднего уровня по Ленинградской области в 2020 году.	В течение года	ОМО, руководители ММО, руководители образовательных организаций
8.10.	Организация внутришкольного контроля по подготовке к ГИА.	По плану ОУ	Руководители образовательных организаций
9	**Мероприятия по сопровождению общеобразовательных организаций по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 2021 года**		
	Вариативная часть		
9.1.	Мониторинг обучающихся по выбору предметов ГИА Муниципальный контроль выбора предметов	Октябрь 2020 – январь 2021 года	Кичина Н.А.Михайлова Е.В., руководители образовательных организаций
9.2.	Мониторинг предварительной схемы выбора предметов для прохождения ГИА 2022 года обучающимися 8, 10 классов.	Декабрь 2020 года, апрель 2021 года	Комитет по образованию, образовательные организации
9.3.	Консультации для обучающихся 11 классов по вопросам отработки заданий повышенного уровня сложности (математика, физика, химия, обществознания)	Октябрь 2020 года- апрель 2021 года	Комитет по образованию, ОМО
9.4.	Мониторинг организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	Сентябрь 2020 года – май 2021 года	Комитет по образованию
9.5.	Организация внутришкольного контроля по подготовке к ГИА	по графику образовательных организаций	Руководители образовательных организаций
9.6.	Собеседование с руководителями ОО о готовности общеобразовательных учреждений к государственной итоговой аттестации	апрель 2021 года	Комитет по образованию, общеобразовательные организации
9.7.	Совещание с заместителями директоров школ, ответственными за проведение ГИА по вопросам организации работы с обучающимися «группы риска»	в течение года	Комитет по образованию, ОМО
9.8.	Проведение мониторинга объективности выставления оценок в журнал. (по графику ОУ)	Октябрь 2020 года, апрель 2021 года	общеобразовательные организации

9.9.	Контроль за результатами предполагаемых медалистов	Декабрь 2020-май 2021 года	Комитет по образованию, общеобразовательные организации
3.	**Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11**		
1.	**Подготовка распорядительных актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020-2021 учебном году** Вариативная часть	**сентябрь 2020 – июнь 2021 года**	
	Подготовка приказов комитета по образованию		
	«Об утверждении муниципальной дорожной карты подготовки и проведения ГИА-2021»	Сентябрь 2020 года	Комитет по образованию
	«Об утверждении состава муниципальной комиссии по проверке итогового сочинения (изложения)»	Октябрь 2020 года	Комитет по образованию
	«О проведении собеседования с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросам подготовки к ГИА 2021 года»	Сентябрь 2020 года, февраль 2021 года	Комитет по образованию
	«О подготовке к проведению в Кингисеппском районе в 2020 - 2021 учебном году итогового сочинения (изложения)»	Октябрь 2020 года	Комитет по образованию
	Об определении ответственных за сбор и внесение сведений в федеральную информационную систему и региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в Ленинградской области в 2020-2021 учебном году	Ноябрь 2020 года	Комитет по образованию
	«Об организации работы с обучающимися «Группы риска» при подготовки к ГИА-9, ГИА-11 в 2020-2021 учебном году.	Ноябрь 2020 года	Комитет по образованию

	«О проведении в Кингисеппском районе в 2020-2021 учебном году итогового сочинения (изложения)»	Декабрь 2020 года	Комитет по образованию
	О проведении федеральных тренировочных мероприятий по применению технологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», технологий печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ, технологии проведения устной части ЕГЭ по иностранному языку, технологии ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме в Ленинградской области в 2021 году	По федеральному графику мероприятий 04.03.2021 Апрель 2021 13.05.2021	Комитет по образованию
	О проведении региональных тренировочных мероприятий по применению технологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», технологий печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ, технологии ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме	Март - май 2021 года	Комитет по образованию
	О проведении региональных репетиционных экзаменов (по русскому языку, математике) в Ленинградской области в 2020-2021 учебном году	Январь-март 2021 года	Комитет по образованию
	Об обучении лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в Ленинградской области	Январь 2021 года	Комитет по образованию
	«О проведении в Кингисеппском районе итогового собеседования по русскому языку в 9 классе»	Февраль, март, май 2021 года	Комитет по образованию
	«О проверке готовности ОУ к проведению ГИА-2021»	Май 2021 года	Комитет по образованию
	О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Ленинградской области в 2020-2021 учебном году	Май 2021 года	Комитет по образованию
	«О проведении контрольно-педагогических измерений в 9 классах общеобразовательных школ в Кингисеппском районе в 2020-2021 учебном году»	Январь 2021 года	Комитет по образованию
	«Об утверждении ППЭ по русскому языку и математике, их мест расположения и распределение обучающихся в пункты проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Кингисеппском районе в 2020-2021 учебном году»	Январь 2021 года	Комитет по образованию
	«Об утверждении состава конфликтной комиссии государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Кингисеппском районе в 2020-2021 учебном году»	Март 2021 года	Комитет по образованию
	«О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Кингисеппском районе в 2021 году (основной, дополнительный периоды)»	Март, апрель, июль 2021 года	Комитет по образованию

	«Об утверждении составов руководителей и сотрудников пунктов проведения экзаменов, уполномоченных представителей государственной экзаменационной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Кингисеппском районе в 2020-2021 учебном году»	Апрель 2021 года	Комитет по образованию
4.	**Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11**		
1.	**Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе на:** Вариативная часть		
1.1.	- доставку ЭМ в ГБУ ЛО «ИЦОКО»	Май-июнь 2021 года	Комитет по образованию
1.2	- Приобретение средств подавления сигналов мобильной связи с последующей их регистрацией в Управлении Роскомнадзора по Северо-Западному Федеральному округу пунктов проведения ОГЭ - МБОУ «Котельская СОШ» МБОУ «Кракольская СОШ» МБОУ «Пустомержская СОШ» МБОУ «Ивангородская ООШ №2» МБОУ «Вистинская СОШ» МБОУ «Александро-Горкская ООШ» МБОУ «Опольевская ООШ» МБОУ «Фалилеевская ООШ»	До апреля 20201года	Комитет по образованию Руководители образовательных организаций
1.3	- Приобретение оборудования для сканирования экзаменационных работ на ОГЭ МБОУ «Котельская СОШ» МБОУ «Кракольская СОШ» МБОУ «Пустомержская СОШ» МБОУ «Ивангородская ООШ №2» МБОУ «Вистинская СОШ» МБОУ «Александро-Горкская ООШ» МБОУ «Опольевская ООШ» МБОУ «Фалилеевская ООШ»	До апреля 2021 года	Комитет по образованию Руководители образовательных организаций
1.3	- Приобретение и установка средств видеонаблюдения в пунктах проведения ОГЭ МБОУ «Котельская СОШ» МБОУ «Кракольская СОШ» МБОУ «Пустомержская СОШ» МБОУ «Ивангородская ООШ №2» МБОУ «Вистинская СОШ» МБОУ «Александро-Горкская ООШ» МБОУ «Опольевская ООШ» МБОУ «Фалилеевская ООШ»- МБОУ «КСОШ и МБОУ «КСОШ № 2»;		Комитет по образованию Руководители образовательных организаций
1.4	- Приобретение ручных металлоискателей для оборудования пунктов проведения ОГЭ - МБОУ «Котельская СОШ» МБОУ «Кракольская СОШ» МБОУ «Пустомержская СОШ» МБОУ «Ивангородская ООШ №2» МБОУ «Вистинская СОШ» МБОУ «Александро-Горкская ООШ» МБОУ «Опольевская ООШ» МБОУ «Фалилеевская ООШ»		Комитет по образованию Руководители образовательных организаций
5.	**Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11**		
1.	**Организация участия в обучении на региональном уровне лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11.**		

1.1	- членов ГЭК;	январь – май 2021 года	КОиПО, ГБУ ЛО «ИЦОКО» Комитет по образованию
1.2	- членов конфликтной комиссии	март-май 2021 года	КОиПО, Комитет по образованию
1.3	- руководителей ППЭ ГИА-11, ГИА -9 (ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ) Региональное обучение Муниципальное обучение	 до 10.05.2021 до10.05.2021	КОиПО, ГБУ ЛО «ИЦОКО» Комитет по образованию
1.4	- ответственных лиц по формированию региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА на муниципальном уровне	декабрь 2020 года	ГБУ ЛО «ИЦОКО» Комитет по образованию образовательные организации
1.5	- технических специалистов ППЭ, привлекаемых для проведения печати КИМ и сканирования материалов в ППЭ, по работе с программным обеспечением, по технологии передачи контрольно-измерительных материалов по сети «Интернет»	Февраль-май 2021года	ГБУ ЛО «ИЦОКО», Комитет по образованию
1.6	- технических специалистов ППЭ, привлекаемых для проведения экзамена по иностранным языкам с разделом «Говорение»;	апрель–май 2021 года	ГБУ ЛО «ИЦОКО» Комитет по образованию
1.7.	Региональная тренировка по технологии печати КИМ и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ без участия обучающихся 11 классов	Март- апрель 2020 года	Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», комитет по образованию, ППЭ 20-21
1.8	Проведение мониторинга готовности АРМ и принтеров, сканеров ППЭ (специалисты ЦИТ и специалисты ОМСУ)	1 декада мая 2021 года	Комитет по образованию
1.9	Проведение проверки готовности ППЭ за 2 недели до экзамена, в день экзамена	Перед графиком экзаменов	ГБУ ЛО «ИЦОКО» ППЭ ЕГЭ 20 и 21
1.10	Региональная тренировка проведения ОГЭ по технологии сканирования материалов в штабе ППЭ	март-май 2021 года	ГБУ ЛО «ИЦОКО» Комитет по образованию
2	**Организация участия в обучении на федеральном уровне лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в ППЭ**		
2.1	Федеральные вебинары по подготовке к проведению федеральных тренировочных мероприятий по применению технологий передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ, проведения устной части ЕГЭ по иностранному языку, проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме	По федеральному графику мероприятий	ГБУ ЛО «ИЦОКО», ППЭ ЕГЭ 20,21
2.2	Проведение федеральных тренировочных мероприятий по применению технологий передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ, проведения устной части ЕГЭ по иностранному языку, проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме:	По федеральному графику мероприятий	Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» Комитет по образованию, ППЭ ЕГЭ 20-21

	Апробация технологии проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме, технологий передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ	По федеральному графику мероприятий	
	Федеральная тренировка по технологии проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме, технологий передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ	04.03.2021	
	Федеральная тренировка по технологии проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме (с участниками)	Апрель 2021 года	
	Федеральная тренировка по обществознанию, английскому языку с применением технологий передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ (с участниками)	13.05.2021	
2.3	Федеральные вебинары по итогам тренировочных мероприятий по применению технологии проведения ЕГЭ в ППЭ в компьютерной форме, передачи ЭМ по сети «Интернет», технологий печати и сканирования ЭМ в аудиториях ППЭ, технологии проведения устной части ЕГЭ по иностранному языку	По федеральному графику мероприятий	
2.4	Дистанционное обучение специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ (учебная платформа)	Март 2021 года, апрель - май 2021 года	Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», Комитет по образованию, ППЭ 20,21
2.5	Тестирование системы видеонаблюдения перед проведением ЕГЭ	Март 2021 года, май 2021 года	Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», Комитет по образованию, ППЭ 20,21
2.6	Совещание в режиме ВКС с руководителями ППЭ о готовности к проведению ЕГЭ	Март 2021 года Май 2021 года	Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», Комитет по образованию, ППЭ 20,21
3	**Обеспечение подготовки лиц, подавших заявление на участие в ГИА качестве общественных наблюдателей**		
	На муниципальном уровне обеспечение подготовки лиц, подавших заявление на участие в ГИА качестве общественных наблюдателей	По графику семинаров в ОМСУ	Комитет по образованию
	Дистанционное обучение общественных наблюдателей, привлекаемых к проведению ЕГЭ (учебная платформа)	Апрель 2021 года	Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», Комитет по образованию
4.	**Обеспечение подготовки лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения/изложения**		

	Вебинары Комитета, муниципальные семинары по организации и проведению итогового сочинения/изложения; Вебинары ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для председателей и экспертов предметных комиссий по проверке итогового сочинения/изложения. Семинар для председателей и заместителей председателей МПК по проверке итогового сочинения/изложения. Вебинар по вопросам организации и проведения итогового сочинения/изложения - для руководителей пунктов проведения итогового сочинения/изложения	По графику вебинаров	Комитет, Комитет по образованию ГАОУ ДПО «ЛОИРО» Председатели и заместители председателей МПК
	Проведение председателями МПК практических занятий по проверке работ ИСИ	До 05.04.2021	Комитет по образованию, ОМО
	Организация квалификационных испытаний для экспертов МПК	До 25.12.2020	ГАОУ ДПО «ЛОИРО», Комитет по образованию, ОМО
5.	**Обучение лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому языку**		
	Вебинары Комитета, муниципальные семинары по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку; Вебинары ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для экспертов по проверке итогового собеседования по русскому языку	До 1 февраля 2021 года Декабрь 2020 – январь 2021 года	Комитет, Комитет по образованию, ОМО комитета по образованию, ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
	Тренировочное мероприятие по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку	Декабрь 2020 года	Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО», Комитет по образованию
	Проведение тестирования итогового собеседования по русскому языку в 9 классе в дистанционном формате (без учащихся)	Январь 2021 года	Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», Комитет по образованию, общеобразовательные учреждения
6.	Участие в федеральных и межрегиональных совещаниях по вопросам организации и проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году	По графику Рособрнадзора, ФЦТ	Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», Комитет по образованию
7.	Выступление на совещании руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования Ленинградской области, по вопросам организации и проведения ГИА в 2021 году	По графику совещаний	Комитет, Комитет по образованию
8.	Вебинары со специалистами по вопросам подготовки нормативной базы организации ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	В течение учебного года	Комитет, Комитет по образованию
9.	**Подготовка экспертов предметных комиссий ЕГЭ**		
9.1	Представление в КОиПО ЛО списка кандидатов-экспертов	Ноябрь-декабрь 2020 года	Комитет по образованию, общеобразовательные учреждения

9.2	Организация участия в текущих курсах повышения квалификации экспертов региональных предметных комиссий ЕГЭ, включающих в себя практические занятия по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания по соответствующему учебному предмету (не менее 36 часов). Практические занятия, направленные на выработку согласованности экспертов предметных комиссий ЕГЭ. Обработка договоренности по критериям оценивания	Январь – март 2021 года	Комитет по образованию
9.3.	Организация участия в текущих (годовых) семинарах-практикумах (не менее 24 часов) для кандидатов в эксперты ПК ЕГЭ, включающие в себя практические занятия по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания по соответствующему учебному предмету. Практические занятия, направленные на выработку согласованности экспертов предметных комиссий ЕГЭ. Обработка договоренности по критериям оценивания	Январь – март 2021 года	Комитет по образованию
	Обеспечение подготовки лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения/изложения		
9.4.	Вебинары Комитета, муниципальные семинары по организации и проведению итогового сочинения/изложения; Вебинары ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для экспертов муниципальных комиссий по проверке итогового сочинения/изложения.	До 1 декабря 2020 года Октябрь, ноябрь (1-октябрь, 1-ноябрь)	КОиПО, ГБУ ЛО «ИЦОКО», Комитет по образованию
9.5.	Проведение председателями МПК практических занятий по проверке работ ИСИ	Октябрь – ноябрь 2020 года	ОМО комитета по образованию
9.6.	Организация квалификационных испытаний для экспертов МПК	До 1 декабря 2020 года	ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ОМО комитета по образованию
	Обучение лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому языку		
9.6.	Вебинары Комитета, муниципальные семинары по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку; Вебинары ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для экспертов по проверке итогового собеседования по русскому языку	До 1 февраля 2021 года Декабрь 2020 – январь 2021 года	Комитет, комитет по образованию, ОМО комитета по образованию, ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
	Вариативная часть		
	Отчеты по выполнению муниципальной дорожной карты, в части по обучению лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	ноябрь 2020 – май 2021 года	Комитет по образованию
	Контроль за посещением лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, курсов, семинаров, вебинаров и др.	В течение года	Комитет по образованию

	Совещания с руководителями ППЭ по организации подготовки к проведению ГИА	В течение года	Комитет по образованию
	Подготовка экспертов предметных комиссий ОГЭ,ГВЭ		
9.7.	Представление в КОиПО ЛО списка кандидатов-экспертов	Ноябрь 2020 года	ОМО комитета по образованию, общеобразовательные учреждения
5.2	Организация участия в текущих курсах повышения квалификации экспертов региональных предметных комиссий ЕГЭ, включающих в себя практические занятия по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания по соответствующему учебному предмету	Январь – март 2020 года	ОМО комитета по образованию
	Организация участия в обучающих вебинарах для руководителей общеобразовательных организаций по вопросам подготовки к ГИА образовательным программам основного общего и среднего общего образования	**декабрь 2020 – май 2021 года**	Комитет по образованию
	Осуществление контроля за обучением лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	Декабрь 2020 – май 2021 года	Комитет по образованию
	Отчеты ОУ по выполнению дорожных карт общеобразовательных учреждений по обучению лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	Декабрь 2020 – май 2021 года	Комитет по образованию
	Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11		
1	**Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году** - выпускников образовательных организаций текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2020 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и обучающихся-инвалидов	По графику формирования РИС До 15.12.2021 года	Комитет по образованию общеобразовательные учреждения

2	**Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755**	**Декабрь 2020 года – август 2021 года**	Комитет по образованию
2.1	Формирование данных об: -общеобразовательных организациях; -обучающихся 9 и 11 (12) классов общеобразовательных организаций; -выпускниках прошлых лет; -пунктах проведения экзаменов и аудиторном фонде; - Сведения о форме государственной итоговой аттестации (далее – ГИА), в том числе об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА; - Отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся-инвалидов или инвалидов; - Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, члены ГЭК, - Сведения о членах предметных комиссий - Сведения об общественных наблюдателях	По графику формирования РИС	Комитет по образованию
2.2	Формирование и утверждение в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ», внесение данных сведений в РИС: - списка ППЭ; - аудиторий ППЭ.	По графику формирования РИС	Комитет по образованию

2.3	Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС, реквизиты нормативных актов Комитета; - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов, ассистентов, медицинских работниках, технических специалистов ППЭ; - членов предметных комиссий; - членов конфликтной комиссии; - общественных наблюдателей.	По графику формирования РИС	Комитет по образованию
2.4	Распределения по ППЭ образовательных организаций (по каждому предмету).	До 1 февраля 2021 года	Комитет по образованию
2.5	Распределение на экзамены ППЭ, аудиторий и участников ГИА-9 и ГИА-11. Распределение на экзамены работников ППЭ ГИА-9 и ГИА-11	По графику формирования РИС	Комитет по образованию
2.6	Сведения о полученных экзаменационных материалах	2 суток до экзамена	ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОО-ППЭ
3.	**Формирование состава государственной экзаменационной комиссии (ГЭК)**		
	Представление кандидатов ГЭК	Январь 2021 года	Комитет по образованию
4.	**Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительный сроки**		
4.1	Прием заявлений на участие в ИСИ	Окончание - за 2 недели до дня проведения ИСИ	Комитет по образованию, общеобразовательные организации
4.2	Проведение ИСИ как условия допуска к ГИА-11	**05.04.2021** 21.04.2021 5 мая 2021 года	Комитет по образованию, образовательные организации
4.3	Проверка работ ИСИ	До 12 апреля 2021 года	Комитет, Комитет по образованию, муниципальные комиссии по проверке работ ИСИ
4.4	Контроль допуска к повторному участию в ИСИ в дополнительные сроки	За 2 недели до дня проведения ИСИ	Комитет по образованию, общеобразовательные организации

4.5	Внесение информации об участниках ИСИ в РИС	по графику формирования РИС	Комитет по образованию, общеобразовательные организации
5	**Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку**		
5.1.	Регистрация участников итогового собеседования по русскому языку Систематизация сведений об участниках итогового собеседования	Февраль 2021 года Март 2021 года Май 2021 года	ГБУ ЛО «ИЦОКО», Комитет по образованию, образовательные организации
5.2.	Внесение сведений в РИС ГИА-9 об участниках, местах проведения, результатах итогового собеседования	В соответствии с графиком	Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», Комитет по образованию, образовательные организации
5.3.	Формирование составов комиссий для проведения итогового собеседования	Декабрь 2020 года	Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», Комитет по образованию, образовательные организации
5.4.	Подготовка работников образовательных организаций, участвующих в организации и проведении итогового собеседования	Декабрь 2020 - январь 2021	Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», Комитет по образованию, образовательные организации
5.5.	Подготовка экспертов, участвующих в оценивании итогового собеседовании	Октябрь 2020-январь 2021	ГАОУ ДПО «ЛОИРО», Комитет по образованию
5.6.	Утверждение состава независимых наблюдателей для направления в места проведения итогового собеседования с целью организации контроля за ходом проведения итогового собеседования	Январь 2021	Комитет, Комитет по образованию, образовательные организации
5.7.	Проведение итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА-9	10 февраля 2021 года 10 марта 2021 года 17 мая 2021 года	Комитет, Комитет по образованию, образовательные организации
5.8.	Ознакомление участников итогового собеседования с результатами	В соответствии в Порядком ГИА	Образовательные организации
	Вариативная часть		

5.8.1.	Контроль по срокам, объемам заполнения и качества ведения РИС	В течение года	Комитет по образованию, общеобразовательные организации
6	**Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ.**		
7	**Подготовка пунктов проведения экзаменов к проведению ГИА-11 и ГИА-9**		
7.1	Содействие по допуску в ППЭ представителей Ростелекома для совершенствования системы видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11	Март-май 2021 года	Комитет по образованию
7.2	Участие в обучающих семинарах для технических сотрудников ППЭ по работе с системой видеонаблюдения в ППЭ	Март 2021 года	Комитет по образованию, руководители ОО-ППЭ
7.3	Участие в федеральных тестированиях систем видеонаблюдения в ППЭ	По федеральному графику (март, май 2021 года)	Комитет по образованию, руководители ОО-ППЭ
7.4	Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК	Май 2021 года	Комитет, уполномоченная организация, ГБУ ЛО «ИЦОКО», руководители ОО-ППЭ, ГБУ ДОД «Центр Интеллект»
7.5.	Сопровождение работы системы видеонаблюдения в ППЭ (100% режим онлайн)	По расписанию ГИА	Уполномоченная организация
7.6	Обеспечение ППЭ средствами подавления мобильной связи (100%).	По расписанию ГИА	Комитет по образованию, руководители ОО-ППЭ
7.7	Обеспечение ППЭ стационарными металлодетектарами (100%).	По расписанию ГИА	Комитет по образованию, руководители ОО-ППЭ
7.8	Проверка готовности ППЭ в соответствии с требованиями законодательства.	За 2 недели до проведения ГИА	Комитет по образованию, руководители ОО-ППЭ
7.9	Прием ППЭ по Акту готовности.	За 1 день до проведения ГИА по соответствующему образовательному предмету	Комитет по образованию, руководители ОО-ППЭ, руководители ОУ-ППЭ
7.9	Участие в федеральных и региональных тренировках по применению технологий передачи контрольно-измерительных материалов по сети «Интернет», «Печать КИМ в ППЭ», «Сканирование в аудиториях ППЭ»	по федеральному графику	Комитет по образованию, руководители ОО-ППЭ
7.10	Участие в федеральных тренировках по технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»)	по федеральному графику	Комитет по образованию, руководители ОО-ППЭ

7.11	Участие в федеральных и региональных тренировках по проведению ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме	по федеральному графику	Комитет по образованию, руководители ОО-ППЭ
	Вариативная часть		
7.12	Контроль по участию в мероприятиях по подготовке пунктов проведения экзаменов к проведению ГИА-11 и ГИА-9	по федеральному графику	Комитет по образованию
8	**Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов**		
8.1	Сбор информации по количеству участников ГИА-9 и ГИА-11 - лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов	Декабрь 2020 года	Комитет по образованию, общеобразовательные учреждения
9.2	Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для обучающихся ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов для прохождения ГИА-11, ГИА-9 в 2019 году	Декабрь 2020 года	Комитет по образованию
9.3	Планирование по распределению в ОО-ППЭ участников ГИА-9 и ГИА-11 - лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов	Январь 2021 года	Комитет по образованию
9.4	Определение ППЭ на дому, в медицинских учреждениях	Январь 2021 года	Комитет по образованию
9.5	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов	До 10.05.2021 года	Комитет по образованию, руководители ОО-ППЭ
9.6	Проверка наличия условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. Проверка готовности ППЭ по условиям ГИА для участников с ОВЗ.	До 10.05.2021	Комитет по образованию
9	**Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей**		
9.1	Прием заявлений и формирование списка общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11	По графику формирования РИС	Комитет по образованию, общеобразовательные организации
9.2	Организация обучения граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА: - подготовка обучающих материалов для граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА; - проведение вебинаров/семинаров для граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА; - тестирование граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА.	До 10.05.2020	КОиПО, ГБУ ЛО «ИЦОКО», Комитет по образованию
	Вариативная часть		
9.3	Контроль по участию в мероприятиях по организации работы общественных наблюдателей	Май 2020 года	Комитет по образованию
	Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11		

1.	**Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта комитета по образованию**			
1.1	Доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников ГИА нормативных документов, инструкционных материалов по проведению ГИА	В течение года	Комитет по образованию, образовательные учреждения	
1.2	Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком ознакомления участников с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету, обеспечению информирования участников ГИА о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА	В течение года	Комитет по образованию, образовательные учреждения	
1.3	Организация участия в региональных веб-семинаров для участников ГИА по вопросам ГИА - обучающихся - родителей - педагогов	В течение года	Комитет по образованию, образовательные организации	
2	**Организация работы муниципальной «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11**	В течение года	Комитет по образованию	
3	**Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году.**	В течение года	Комитет по образованию	
	Вариативная часть			
	Участие в тематических передачах по ТВ и радио, подготовка и размещение публикаций в средствах массовой информации (газете «Восточный берег», на информационных порталах «Фонтанка.ру», «47news»), на информационном портале администрации Ленинградской области, на новостных каналах Ям-ТВ;	В течение года	Комитет по образованию	
	Организация взаимодействия с федеральными и региональными сайтами информационной поддержки ГИА.	В течение года	Комитет по образованию	
4	**Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей) в образовательных организациях:**			В т
	Размещение на информационных сайтах и информационных стендах по вопросам проведения ГИА	В течение года	Руководители образовательных учреждений	
	Доведение до образовательных организаций, исполнителей и участников ГИА нормативных документов, инструкционных материалов по проведению ГИА	В течение года	Руководители образовательных учреждений	
	Организация информирования обучающихся по процедуре проведения ГИА:			
	- нормативных документах ГИА; - официальных источниках информации, Интернет-ресурсах по вопросам ГИА;	Сентябрь 2019 года – май 2020 года	Руководители образовательных учреждений	

	- правилах и сроках регистрации на участие в ГИА; - о местах, сроках и порядке подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении)	В течение года	
	- Акция «Выбор предмета ГИА-9, ГИА-11», - пропедевтика выбора предметов для сдачи ГИА в 8 и 10 классах; - знакомство с сайтами вузов, составление карты выбора вузов и предметов ГИА; - определение уровня ЕГЭ по математике; - Инструктаж по минимальному количеству баллов, необходимых для получения аттестата и для поступления в образовательную организацию высшего образования.	Декабрь 2020года	
	- структура КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2019 года, банк открытых заданий, особенности и специфика экзаменационной работы; - о возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения;	Декабрь 2020года	
	- Подача заявления на участие в ГИА-11	Январь 2021 года	
	- Подача заявления на участие в ГИА-9	Февраль 2021 года	
	Инструктаж по порядку проведения итогового сочинения (изложения)	Январь 2021 года	
	- Инструктаж по процедуре проведения ГИА, запретах при проведении ГИА, правах и обязанностях участников ГИА; Инструктаж по перечню запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена. Инструктаж по процедуре завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена. Инструктаж по условиям допуска к ГИА в резервные дни.	Январь - март 2021 года	
	Инструктаж о правилах и сроках подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами;	Апрель 2021 года	
	Инструктаж о порядке и сроках информирования по результатам ГИА;	Апрель 2021 года	
	Подготовка памяток участника ГИА.	Сентябрь 2020 года – май 2021 года	
	Проведение предэкзаменационного инструктажа с подписанием, подтверждающим факт ознакомления с Порядком проведения ГИА.	Май 2021 года	Руководители образовательных организаций

	Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком ознакомления участников с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету, обеспечению информирования участников ГИА о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА.	июнь - июль 2021 года	Руководители образовательных организаций
6	**Вебинары для родителей и учителей по вопросам проведения ГИА**	По дополнительному графику	Комитет, комитет по образованию, ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
7	**Федеральная акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»**	Февраль 2021	Комитет по образованию, образовательные организации
	Федеральная акция «100 БАЛЛОВ ДЛЯ ПОБЕДЫ»	Апрель 2021 года	Комитет по образованию, образовательные организации
8	**Психологическое сопровождение выпускников, участвующих в ГИА:** **- тренинги, занятия с обучающимися;** **- сопровождение педагогов;** **-сопровождение родителей** Вариативная часть	В течение года	Муниципальные центры психологической поддержки, Руководители образовательных организаций (школьные психологи)
9	**Проведение муниципальных и школьных родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11**		
	1. О нормативных документах ГИА; официальных источниках информации, Интернет-ресурсах по вопросам ГИА.	Декабрь 2020 года	Руководители образовательных организаций
	2. О местах, сроках и порядке подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) и на участие в ГИА.	Октябрь 2020	Руководители образовательных организаций
	3. О выборе предмета ГИА-9, ГИА-11», - пропедевтика выбора предметов для сдачи ГИА в 8 и 10 классах; - знакомство с сайтами вузов, составление карты выбора вузов и предметов ГИА; - определение уровня ЕГЭ по математике; - о минимальном количестве баллов, необходимых для получения аттестата в 11 классе и для поступления в образовательную организацию высшего образования; - о шкале результатов ГИА-9.	Декабрь 2020	Руководители образовательных организаций
	4. О структуре КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2019 года, банке открытых заданий, особенности и специфика экзаменационной работы; - о возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения.	Ноябрь-декабрь 2020 года	Руководители образовательных организаций
	5. О порядке проведения итогового сочинения (изложения).	Декабрь 2020	Руководители образовательных организаций

	6. О процедуре проведения ГИА, запретах при проведении ГИА, правах и обязанностях участников ГИА. О перечне запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена. О процедуре завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена. Об условиях допуска к ГИА в резервные дни.	Январь-март 2021 года	Руководители образовательных организаций
	7. О правилах и сроках подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами. О порядке и сроках информирования по результатам ГИА.	Апрель 2021	Руководители образовательных организаций
	8.Сбор подписи согласия на обработку персональных данных обучающихся. Информирование под роспись о порядке проведения ГИА.	Январь 2021 Апрель 2021	Руководители образовательных организаций
	Мероприятия по обеспечению объективности при проведении ГИА-9		
1	Региональные и муниципальные совещания руководителей ОО, руководителей ППЭ, членов ГЭК по вопросам организации ППЭ при проведении ГИА-9	Ноябрь 2020 года – май 2021 года	Комитет по образованию, руководители ППЭ, руководители общеобразовательных организаций
2	Совещание по обеспечению выполнения требований законодательства и объективности при проведении ГИА-9 с ознакомлением работников ОУ, ППЭ под подпись об ответственности работников при проведении ГИА-9 (о применении мер дисциплинарного и административного воздействия в отношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА и нарушивших Порядок проведения ГИА-9).	Май 2021 года	Комитет по образованию, руководители общеобразовательных организаций, руководители ППЭ
3	Собеседования с руководителями ОО, ППЭ по обеспечению проведения процедуры ГИА-9 в соответствии с требованиями законодательства и объективности оценивания обучающихся.	Декабрь 2020 года Февраль 2021 года Май 2021 года	Комитет по образованию, руководители общеобразовательных организаций, руководители ППЭ
4	Обеспечение камерами видеонаблюдения офлайн все аудитории пунктов проведения ГИА-9	Май 2021 г	Комитет по образованию, руководители общеобразовательных организаций, руководители ППЭ

5	Распределение членов ГЭК в пункты проведения экзаменов на ГИА-9. Дополнительный выход членов ГЭК из числа работников комитета по образованию.	февраль 2021 года	Комитет по образованию, руководители общеобразовательных организаций, руководители ППЭ
3	**Мероприятия по подготовке ППЭ ГИА-9**		
3.1	Определение перечня ППЭ 2021 года	Январь 2021 года	Комитет по образованию
3.2	Техническое обеспечение ППЭ в части наличия высокого качества видеонаблюдения стационарных металлоискателей сканеров средств подавления сигналов мобильной связи	До 20 май 2021 года	Руководители общеобразовательных организаций
3.3	Муниципальные мероприятия по подготовке ППЭ к проведению ГИА-9 в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА-9, в том числе Обеспечение организации: видеонаблюдения, наличия необходимого оборудования в ППЭ, включая металлоискатели, средства подавления сигналов подвижной связи, техники для сканирования материалов, бесперебойной подачи электроэнергии, присутствия сотрудников здравоохранения,	До 20 май 2021 года	Комитет по образованию руководители общеобразовательных организаций, руководители ППЭ
3.4	Проверка готовности и прием ППЭ в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА-9	До 20 мая 2021 года	Комитет по образованию руководители общеобразовательных организаций, руководители ППЭ, члены ГЭК
4	**Мероприятия по подготовке сотрудников ППЭ**		
4.1	Формирование состава ППЭ ГИА-9 в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА Предварительное согласование составов кандидатов- сотрудников ППЭ на уровне ОМСУ	Январь 2021 года	Комитет по образованию руководители ППЭ
4.2	Региональные и муниципальные мероприятия по обучению сотрудников ППЭ к применению технологии сканирования материалов в штабе ППЭ ГИА-9	Январь-май 2021 года	ГБУ ЛО «ИЦОКО», Комитет по образованию, руководители ППЭ
4.3	Выполнение плана мероприятий по обучению сотрудников ППЭ (семинары, практические занятия)	Январь-май 2021 года	Комитет по образованию, руководители ППЭ
4.4	Контроль подготовки сотрудников ППЭ	Январь-май 2021 года	Комитет по образованию

5	**Мероприятия по подготовке объективного общественного наблюдения**		
5.1	Подготовка граждан для работы в ППЭ в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 1. Формирование списка кандидатов в общественные наблюдатели. 2. Прием заявлений общественных наблюдателей. 3. Обучение общественных наблюдателей.	Март – май 2021 года	Комитет по образованию, руководители общеобразовательных организаций
5.2	Контроль выхода общественных наблюдателей в ППЭ ГИА-9	Март – май 2021 года	Комитет по образованию
6	**Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году**		
6.1	Проведение анализа проведения и итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году в Кингисеппском районе Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11, постановка задач на 2022 год	Сентябрь-октябрь 2021 года	Комитет по образованию
6.2	Проведение совещания по теме: «Об итогах ГИА в Кингисеппском районе и Ленинградской области в 2021 году и задачах на 2022 год»	1 декада октября 2021 года	Комитет по образованию
7	**Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом итогов и постановкой задач на муниципальных тематических совещаниях, педагогических совещаниях образовательных организаций**	**сентябрь 2021 года**	**Комитет по образованию, образовательные организации**
8	**Разработка и утверждение муниципальных «дорожных карт» по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 года**	**До 01.11.2021**	**Комитет по образованию**
9	**Разработка и утверждение плана-графика подготовки общеобразовательной организации к ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году**	**До 01.11.2021**	**Руководители образовательных организаций**

Используемые сокращения:
ГИА – государственная итоговая аттестация
ППЭ – пункт проведения экзамена
ГЭК – государственная экзаменационная комиссия
ЕГЭ – единый государственный экзамен
ОГЭ – основной государственный экзамен
РИС – региональная информационная система
ОМО- организационно-методический отдел комитета по образованию
ММО- муниципальные методические объединения